

**План график приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО на  
переходный период (до 31.08.2023 г.) в МАДОУ № 137**

Цель: привести ООП ДО в соответствие с ФОП ДО

Ожидаемый результат: ООП ДО приведена в соответствие с ФОП ДО

№	Наименование мероприятий	Срок	Ответственные	Результат
<b>1. Организационно-управленческое обеспечение</b>				
1	Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	До 31.05.2023	Заведующий, зам. заведующего по ВМР, члены рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы, план-график деятельности рабочей группы
2	Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО (соотнесение действующей ООП ДО и ФОП ДО)	Май	Рабочая группа	Аналитический отчет (справка, аналитическая таблица, презентация по результатам экспертизы)
3	Анализ УМК, используемого ранее при реализации ООПДО	Май	Рабочая группа	Аналитическая таблица
4	Анализ образовательных потребностей (запросов) для разработки /корректировки части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Май - Июнь	Рабочая группа	Справка по результатам мониторинга
5	Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО	Май	Рабочая группа	Проект обновленной ООП ДО

6	Доработка проекта ООП ДО с учетом методических рекомендаций к ФОП ДО	Май- Август	Рабочая группа	Текст обновленной ООП ДО
7	Обсуждение обновленной ООП ДО на педсовете ДОО	Август	Рабочая группа, коллектив ДОУ	Протокол педсовета, решение о принятии ООП ДО
8	Утверждение обновленной ООП ДО	До 31.08.2023	Заведующий	Обновленная ООП ДО утверждена
<b>2. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
9	Разработка локальных актов ДОО по приведению ООП ДО в соответствие ФОП ДО	Май	Заведующий, зам. заведующего по ВМР	Утверждены локальные акты (приказ о создании рабочей группы, положение о деятельности рабочей группы, дорожная карта перехода ДОО на ФОП ДО)
10	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень).	Май	Рабочая группа, педагоги ДОО	Листы ознакомления с документами
11	Экспертиза действующих локальных актов ДОО, внесение изменений, актуализация (при необходимости)	Май	Заведующий, зам. заведующего по ВМР, рабочая группа	Отчет по результатам экспертизы и проекты (при необходимости) обновленных локальных документов (Устав, Программа развития, Договор с родителями и т.д.)

<b>3. Кадровое обеспечение</b>				
12	Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОО по вопросам приведения ООП ДО в соответствие с ФОП ДО и подготовки к непосредственному применению ФОП ДО.	Май Август	Заведующий, зам. заведующего по ВМР, рабочая группа	Изменения в годовом плане работы,  Протоколы педсовета
13	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях, форумах, курсах повышения квалификации и других мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	Май - Август	Заведующий, зам. заведующего по ВМР , рабочая группа	Сертификаты, записи мероприятий, план участия педагогов в КПК и др.
<b>4. Методическое обеспечение</b>				
14	Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Май – Август	Члены рабочей группы	Методические материалы
15	Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Май – Август	Члены рабочей группы	Методические материалы
16	Разработать методические материалы по	Май – Август	Члены рабочей группы, учителя –	Методические материалы

	сопровождению реализации программы коррекционно развивающей работы.		логопеды, учитель - дефектолог	
17	Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО.	Май – Август	Заведующий, зам. заведующего по ВМР, зам. заведующего по АХР	Рекомендации, методические материалы и т. п.
<b>5. Материально-техническое обеспечение</b>				
18	Анализ материально технических условий, электронно цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО	Май	Рабочая группа	План действий по приведению ресурсной базы ДОО в соответствие с ФОП ДО
<b>6. Информационное обеспечение</b>				
19	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО	Май - Сентябрь	Рабочая группа, педагоги	Планы и протоколы родительских собраний, материалы консультаций
20	Обновление информации об ООП ДО на сайте ДОО	Август - Сентябрь	зам. заведующего по ВМР, рабочая группа	Информация размещена на соответствующей странице сайта ДОО, скорректирована краткая презентация ООП ДО